


BY GROUP ONE





WER SIND WIR?



Sebastian Griebel Project Manager





Josephine Irmer UX Professional



Ralph Dirauf UX Professional



Theresa Knoll Business Analyst






Tobias Mirschberger Software Engineer




Moritz Kobriger Software Engineer



PROJEKTPLAN

Meilensteine





Rollenkonzept



- Auswahl zwischen vier verschiedenen Rollen
- Je unterschiedliche Schwerpunkt, Ansichten und Rechte

Login per Uni-Mail



 Registrierung nur mit einer "...@stud.unibamberg.de" Adresse möglich

Passwort zurücksetzbar



- Password unter Angabe einer validen Mail-Adresse zurücksetzbar
- Neuvergabe erfolgt über den zugesendeten Link

Modernes Design



- Ausarbeitung eines eigenen Stils
- Hierzu gehört unteranderem das Farbschema und die Art der Darstellung

Corporate Identity




 Erstellen eines Logos und eines Produktnames


Ablaufplan / Ressourcenplan

- Erhöhung der geplanten Stunden im Verlauf des Projektes um ca. 15%
- Geplante Stunden eingehalten

- Gute Aufteilung zwischen den einzelnen Teammitglieder
- Ausgenutzte Stärken



Ressourceneinteilung





Owlround

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit



Adela!



Was ist Owlround?

Owlround ist IHRE neue Webseite zum Struktieren und Organisieren von Projekten.
Mit dem schlichten und intuitiven Aufbau benötigen Sie keinerlei Einarbeitungszeit und erhalten sofort den **Rundumblick** über alle Funktionen.


Mit diesem Tool ist es Ihnen möglich Ihre Projekte den Bedürfnissen anzupassen, sowohl vor Projektstart als auch bei laufenden Projekten. Denn **Owlround** bietet Ihnen nicht nur eine die perfekte Basis für Ihre Planungen, sondern auch die Steuerung bestehender Projekt wird Ihnen erleichtert. So können Sie mit verschiedenen Metriken kurzfristig auf ändernde Gegebenheiten während des Projektes reagieren.

Aber schauen Sie doch gerne selbst einmal rein und machen Sie sich ein Bild von Owlround.


Impressum

Gruppe 1 An der Eulenstraße 13 42069 Kuckkuckshausen In Zusammenarbeit mit: Josi "Hustle" Irmer Theresa "Data" Knoll Ralph "Artist" Dirauf Sebastian "Big Boss" Griebel Moritz "The One" Kobriger Tobias "The Brain" Mirschberger























Meine Aufgaben

Meine Projekte

- ☐ Kanbanboard
- ☐ Backlog
- 🛱 Einstellungen
- E→ Ausloggen





Guten Nachmittag Josephine Irmer!

Heute ist Freitag, der 27.01.2023
















Meine Aufgaben


Suchen	Q Neue Aufgabe hir	nzufügen ≕∔ Filter 🌱		
Status	Priorität	vsl. Endzeitpunkt	Gesamtdauer	StoryPoints
□ new	☐ hoch	□ vor heute	☐ bis zu 2 Tage	☐ bis zu 4 SP
new-run	mittel	nächste Woche	3 bis 7 Tage	☐ 5 bis 10 SP
☐ todo-run	niedrig	später als 1 Woche	☐ über 1 Woche	☐ über 10 SP
Verantwortlich	vsl. verbleibender Aufwand	Kosten	Projekt	tats. Fertigstellungsdatum
☐ Theresa Knoll	☐ bis zu O Stunden	☐ bis 500 Euro	Owlround	nicht fertiggestellt
Sebastian Griebel	☐ 1 bis 5 Stunden	☐ 500 bis 2000 Euro		☐ letzte Woche
☐ Tobias Mirschberger	☐ über 5 Stunden	☐ über 2000 Euro		☐ über 1 Woche
filtern				

ID	Name	Status	Priorität	Startzeitpunkt	Endzeitpunkt	Gesamtdaver	Storypoints	Vorgänger	Nachfolger
1247	Visuals	new	mittel	12.12.2022	23.12.2022	11	8	1246	1248
1249	Code kommentieren	done-run	mittel	23.11.2022	10.12.2022	17	2	1248	
1251	User Tests	new	mittel	05.01.2023	20.01.2023	15	8		1250
1254	Farbkonzept im Code überarbeiten	done-run	hoch	20.12.2022	24.12.2022	4	3	1253	



















Meine Projekte Neues Projekt erstellen 🕒




























Kanbanboard


















- ☐ Kanbanboard
- **∃** Backlog
- 🛱 Einstellungen
- E→ Ausloggen



Backlog

Suchen	Q	Neue Aufgabe hinzufügen =+	Filter 7

Status	Priorität	vsl. Endzeitpunkt	Gesamtdauer	StoryPoints
□ new	☐ hoch	□ vor heute	☐ bis zu 2 Tage	☐ bis zu 4 SP
new-run	☐ mittel	nächste Woche	☐ 3 bis 7 Tage	☐ 5 bis 10 SP
☐ todo-run	☐ niedrig	später als 1 Woche	☐ über 1 Woche	☐ über 10 SP
Verantwortlich	vsl. verbleibender Aufwand	Kosten	Projekt	tats. Fertigstellungsdatum
☐ Theresa Knoll	☐ bis zu O Stunden	☐ bis 500 Euro	☐ Owlround	nicht fertiggestellt
Sebastian Griebel	☐ 1 bis 5 Stunden	☐ 500 bis 2000 Euro		☐ letzte Woche
☐ Tobias Mirschberger	□ über 5 Stunden	☐ über 2000 Euro		☐ über 1 Woche

ID	Name	Status	Priorität	Startzeitpunkt	Endzeitpunkt	Gesamtdauer	Storypoints	Davor	Danach
1242	Testdaten	done	hoch	03.01.2023	05.01.2023	2	3		PopUp Mood
1243	ERM überarbeiten	doing- run	mittel	02.01.2023	03.01.2023	1	3		Kanbanboard
1244	PopUp Mood	new-run	hoch	01.01.2023	10.01.2023	9	6	Testdaten	ERM überarbeiten
1245	Overdues	new-run	niedrig	23.12.2022	06.01.2023	14	6	Overdues	Kanbanboard
1246	Kanbanboard	new-run	hoch	06.01.2022	12.01.2022	6	14	ERM überarbeiten	Visuals
1247	Visuals	new	mittel	12.12.2022	23.12.2022	11	8	Kanbanboard	Boxgrößen anpassen
1248	Boxgrößen anpassen	todo- run	niedrig	10.12.2022	15.12.2022	5	4	Visuals	Code kommentieren
1249	Code kommentieren	done- run	mittel	23.11.2022	10.12.2022	17	2	Boxgrößen anpassen	
1250	Finales Testen	todo- run	hoch	20.01.2023	22.01.2023	2	4	User Tests	



- ☐ Kanbanboard
- **□** Backlog
- 🕸 Einstellungen
- E→ Ausloggen



Backlog

Q Neue Aufgabe hinzufügen ≒+ Filter 🍸 Suchen

Name	Status	Priorität	S
		_	

ID	Name	Status	Priorität	Startzeitpunkt	Endzeitpunkt	Gesamtdaver	Storypoints	Davor	Danach
1242	Testdaten	done	hoch	03.01.2023	05.01.2023	2	3		PopUp Mood
1243	ERM überarbeiten	doing- run	mittel	02.01.2023	03.01.2023	1	3		Kanbanboard
1244	PopUp Mood	new-run	hoch	01.01.2023	10.01.2023	9	6	Testdaten	ERM überarbeiten
<u>1245</u>	Overdues	new	niedrig	23.12.2022	06.01.2023	14	6	Overdues	Kanbanboard
1246	Kanbanboard	new-run	hoch	06.01.2022	12.01.2022	6	14	ERM überarbeiten	Visuals
<u>1247</u>	Visuals	new	mittel	12.12.2022	23.12.2022	11	8	Kanbanboard	Boxgrößen anpassen
<u>1248</u>	Boxgrößen anpassen	todo- run	niedrig	10.12.2022	15.12.2022	5	4	Visuals	Code kommentieren
1249	Code kommentieren	done- run	mittel	23.11.2022	10.12.2022	17	2	Boxgrößen anpassen	
1250	Finales Testen	new	hoch	20.01.2023	22.01.2023	2	4	User Tests	
<u>1251</u>	User Tests	new	mittel	05.01.2023	20.01.2023	15	8		Finales Testen
1252	Meine Aufgaben	doing- run	hoch	04.01.2023	06.01.2023	2	12	User Tests	
1253	Farbkonzept in Figma überarbeiten (Farbkonzept in Variablen einfügen)	done- run	hoch	10.12.2022	20.12.2022	10	2		Farbkonzept im Code überarbeiten
<u>1254</u>	Farbkonzept im Code überarbeiten	done- run	hoch	20.12.2022	24.12.2022	4	3	Farbkonzept in Figma überarbeiten (Farbkonzept in Variablen einfügen)	
<u>1255</u>	automatisches Abmelden	done	mittel	01.01.2023	02.01.2023	1	7	Farbkonzept im Code überarbeiten	Login
1256	Login	doing- run	hoch	26.12.2022	30.12.2022	4	8	automatisches Abmelden	
<u>1257</u>	Dokumentation schreiben	new	niedrig	05.01.2023	28.01.2023	23	5		
<u>1258</u>	Aufgabenkonzept überarbeiten	done	hoch	02.01.2023	04.01.2023	2	2		





Andi Admin

☐ Backlog

器 Dashboard ∨

Burndownchart

Projekte im Fokus

Overdues

G Adminboard


🛱 Einstellungen

E→ Ausloggen



Dashboard





Schaffung der Erde

Owlround

Aufgaben

fällig seit:

18d

fällig seit:

Owlround

Owlround

② Theresa Knoll

ERM auf den neusten Stand bringen

und neue Erkenntnisse einarbeiten

fällig seit:

25d

Differenz:

Differenz:

Overdues | zu allen Overdues |


Der einzigartige Tag

TyrannosaurusRex

Projekte

der Dinos

Straßenbau







- ☐ Backlog
- 器 Dashboard ✓

Burndownchart

Projekte im Fokus


Overdues

- **G** Adminboard
- 23 Einstellungen
- Ausloggen



Burndownchart








Overdues

- **G** Adminboard
- 🔯 Einstellungen
- Ausloggen



Projekte im Fokus

Du bist für folgende Projekte verantwortlich







Overdues

Projekte



Aufgaben





- ☐ Backlog
- 器 Dashboard ✓
- **Adminboard**
- 🕸 Einstellungen
- ☐ Ausloggen




Adminboard




Alle Nutzer:innen Q Alle Nutzer:innen durchsuchen Olaf Scholz Daniela Kluckert Oliver Lukisc Michael Theurer Stefan Schnorr Christian Lindner Hartmut Hoeppner Susanne Henckel Andi Schmeuer Dr. Volker Wissing Theresa Knoll Sebastian Griebel Tobias Mirschberger Ralph Dirauf Josephine Irmer Moritz Kobriger Andi Admin Max Manager Alexandra Aufsicht Stegosaurus















Einstellungen

Profilinformationen anpassen							
Aktualisiere deine Profilinformati	Aktualisiere deine Profilinformationen und die E-Mail-Adresse deines Kontos.						
Name	Josephine Irmer						
Email	josephine.irmer_test@stud.uni-bamberg.de						
Speichern 🗟							
Dild himmefüren oder "	adam.						
Bild hinzufügen oder är							
Lade ein Profilbild im JPEG- oder	PNG-Format hoch.						
Durchsuchen Keine Datei ausgewählt.							
Profilbild hochladen [5]							

